資料1

徳島市文化振興ビジョン策定スケジュール

項目	平成２７年度								
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
市民会議					**10/16 第１回会議** ・委員委嘱 ・策定スケジュール ・現状、課題の整理 →				**2/1 第２回会議** ・ビジョン構成 ・文化の範囲 ・文化芸術活動の現状と課題 →	

項目	平成２８年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
アンケート 市民会議 パブコメ実施	素案検討								インターネットアンケート実施	**1/23 第３回会議** ・素案（検討資料）の提示 ・取組方針 ・施策の方向性など	素案（検討資料）の修正	**2/3 第4回会議** ・素案確定 ・パブコメ説明 素案を議会へ報告 → **３月下旬～４月下旬** パブコメ実施

項目	平成２９年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
パブコメ実施 策定・公表	**３月下旬～４月下旬** パブコメ実施	**５月上旬～中旬** 必要に応じて素案修正	最終案確定	**６月上旬** パブコメ結果公表	最終案議会報告	**ビジョン策定・公表**						